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Anspruch, Ermittlung, Prufung: Mehr-
kostenforderungen beim Bauvertrag

Wann besteht ein Anspruch auf Mehrkosten? Wie werden Mehrkosten ermittelt? AUTOREN

Welche Rechte und Pflichten haben Konsulenten bei der Prifung von Mehrkosten? RA Dr. Anton Draskovits, Partner der

Antworten auf diese und weitere Fragen liefert dieser Leitfaden. Behandelt werden gR/;iKOV‘TS UNGER Rechtsanwalte
m

u. a. die Themen:
Univ.-Prof. Dr. Georg E. Kodek, LL.M.,

Senatsprasident am OGH, Professor flr

 Anspruch fir Mehrkosten aus der Bestimmung des § 1168 Abs 1 Satz 2 ABGB« Zivil- und Unternehmensrecht an der

» Grenzen der Schatzung gemaB § 273 ZPO Wirtschaftsuniversitat Wien

« Voraussetzungen fur eine gesetzeskonforme Mehrkostenforderung RA Mag. Ralph Kolm, Rechtsanwalt fur
« Einzelstorungsnachweis versus Globalbetrachtung von Mehrkostene Zivilrecht, Schadenersatz- und Gewahr-

leistungsrecht sowie Liegenschafts- und

« NormgemaBe Ermittlung von Mehrkosten mit Beispielen Immobilienrecht

Bmstr. Dipl.-Ing. Wolf Plettenbacher,

Damit ist das Buch ein wertvolles Nachschlagewerk fir Auftraggeber, Auftrag- MBA, Baumeister, Unternehmensberater
nehmer, Juristen und Techniker, die mit dem Thema Mehrkosten beim Bauvertrag und Geschéftsfiihrer der CONSPEED
befasst sind. BAUMANAGEMENT GMBH
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